



**NBP**

---

Narodowy Bank Polski

---

Agnieszka Gajo, Departament Systemu Płatniczego NBP

---

# **Raportowanie nt. gotowości do połączenia z nowym RTGS w listopadzie 2021 r.**

Warszawa / 13 grudnia 2018 r.



## Wyzwania konsolidacji w kontekście migracji


- Ze względu na przyjęte założenie migracji **na zasadzie Big Bang** opóźnienie w gotowości do migracji będzie oznaczało:
  - brak bezpośredniego dostępu do rozrachunku płatności i rozrachunku systemów zewnętrznych w pieniądzu banku centralnego w euro
  - brak możliwości otrzymywania kredytu intraday
  - konieczność zapewnienia sobie dostępu do płatności w euro za pośrednictwem innego podmiotu

Z uwagi na powyższe konieczne jest ściśle nadzorowanie postępu prac zarówno banków centralnych, jak i pozostałych uczestników systemu TARGET2.

## Raportowanie nt. gotowości do połączenia z nowym RTGS

- Obowiązkowe dla uczestników systemu TARGET2
- Oparte na założeniach przygotowanych przez EBC
- Zapytania będą kierowane cyklicznie
- Każdy bank centralny jest zobowiązany do raportowania nt. własnej gotowości
- Każdy bank centralny jest zobowiązany do zbierania informacji nt. przygotowań wszystkich uczestników swojego komponentu
- Poszczególne banki centralne raportują do EBC nt. gotowości uczestników swojego komponentu
- EBC zbiera informacje otrzymane od poszczególnych banków centralnych i prezentuje je w ramach Eurosystemu

## Client Readiness Monitoring: Key milestones



# Szczegóły raportowania nt. gotowości do połączenia z nowym RTGS

- Podział uczestników na:
  - krytycznych – duże banki i systemy zewnętrzne, których gotowość ma być raportowana w ramach Eurosystemu
  - niekrytycznych – pozostali uczestnicy, którzy przesyłają raporty nt. gotowości do wiadomości krajowego banku centralnego
  
- Raportowanie:
  - w terminach wyznaczonych przez EBC
  - w oparciu o pytania przygotowane przez EBC

## Odbiorcy przekazywanych przez uczestników systemu informacji

	Individual CB	Eurosystem internal	AmiPay/ TCCG
CB readiness	✓	✓	✓
Aggregated readiness of national user community	✓	✓	✓
Individual critical players	✓	✓ *	
Individual non-critical players	✓		

\* Tylko Market Infrastructure Board (MIB)

## Raportowanie w ramach etapów

- Raportowanie będzie obejmowało dwie płaszczyzny:
  - ogólną – gotowość uczestnika do połączenia z nowym systemem w listopadzie 2021 r., która będzie oceniana poprzez oznaczenie kolorami: zielony, żółty i czerwony
  - szczegółową – w ramach danego i następnego etapu
- 12 października 2018 r. rozesłano Państwu prezentację “Overall key milestones to ensure a successful big-bang migration in November 2021” oraz przekazano informację o planowanym monitorowaniu Państwa przygotowań do migracji na nowy system przez NBP
- I etap raportowania – do 18 stycznia 2019 r. – obejmuje dwa zagadnienia:
  - powołanie projektu do końca grudnia 2018 r. oraz zaplanowanie budżetu
  - zaawansowanie przygotowań do rozpoczęcia prac analitycznych w marcu 2019 r.

## **Agnieszka Gajo**

Naczelnik Wydziału Rozwoju Systemów Płatności  
Departament Systemu Płatniczego

tel. +48 22 185 21 97

mail: [agnieszka.gajo@nbp.pl](mailto:agnieszka.gajo@nbp.pl)

[www.nbp.pl](http://www.nbp.pl)



*Dbamy o wartość pieniądza*